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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Московская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Московская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Каклюгина И.А.

Заместитель Председателя Правительства Московской области

– министр социального развития Московской области

Терюшков Р.И.Руководитель регионального проекта Министр физической культуры и спорта Московской области

Сазанович А.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Московской области "Спорт

Подмосковья"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Московской области "Спорт

Подмосковья"

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в

Московской области"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Московской области

"Строительство объектов социальной инфраструктуры"

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов

физической культуры и спорта"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в

общей численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-79

лет

43,90 31.12.201

9

0,0000 43,9000 43,6000 45,1000 48,5000 51,7000 55,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

24,00 31.12.201

7

0,0000 30,7000 30,8000 30,4000 30,5000 30,6000 30,6000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля населения Российской Федерации,

систематически занимающегося физической

культурой и спортом, в общей численности

населения Российской Федерации в возрасте 3-

79 лет

44,30

00

44,40

00

44,50

00

44,60

00

44,70

00

44,70

00

Процент 45,1000

45,10

00

45,00

00

44,90

00

44,80

00

44,70

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

30,40

00

30,40

00

30,40

00

30,40

00

30,40

00

30,40

00

Процент 30,4000

30,40

00

30,40

00

30,40

00

30,40

00

30,40

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

ЕД

- 17 1 4 4

Предоставление

субсидий органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Московской

области на закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -5 1

-

1.2

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

ЕД

- 6 3 4 2

Предоставление

субсидий органам

местного

самоуправления

администраций

муниципальных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -2 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образований

Московской

области на закупку

спортивного

оборудования для

создания малых

спортивных форм

на базе центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

оздоровительного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО) и

обустройства

искусственных

футбольных полей.

1.3

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

ЕД

- 168 168 168 168

Оказание

государственной

адресной

поддержки

организаций

спортивной

подготовки,

обеспечивающих

развитие базовых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -168 168

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки

видов спорта в

соответствии с

требованиями

федеральных

стандартов

спортивной

подготовки.

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

ЕД

- - - - 1

Создание

физкультурно-

оздоровительных

комплексов,

крытых катков,

региональных

центров по хоккею

и футбольных

манежей.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -2 -

-

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

ЕД

- 0 - - -

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- 1 - - -

Закупка

спортивного

оборудования и

инвентаря.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-

1.7

В организации ЕД

- 1 - - -

Модернизация Приобре

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

инфраструктуры

футбола.

тение

товаров,

работ,

услуг

1.8

Доля населения,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

населения

УСЛ

ЕД

- 40.

5

43.

6

0 0

 В систематические

занятия

физической

культурой и

спортом вовлечено

населения

Московской

области не менее

174 тыс. человек

(дополнительно к

прогнозному

показателю 2018

года) - 2019 год.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

40.5 31.12.201

8

- -0 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

муниципальной

собственности

ЕД

- - - 2 -

В 2021 г.

планируется

завершить

строительно-

монтажные работы

по 2 объектам:

реконструкция

стадиона в г.о.

Власиха, пос.

Власиха, ул.

Маршала Жукова,

сооружение 3 и

строительство

ФОКа с

плавательным

бассейном в г.о.

Орехово-Зуево, г.

Дрезна, 4

микрорайон, ул.

Южная.

В 2023 г.

планируется

завершить

строительно-

монтажные работы

по 18 объектам:

1. Реконструкция

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

16 31.12.202

0

- -18 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стадиона

муниципального

бюджетного

учреждения

физической

культуры и спорта

г.о.  Балашиха

"Спортивная

школа

олимпийского

резерва "Балашиха"

г. Балашиха, ул.

Спортивная, д. 5

(стадион Труд)

2.  Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с

крытым катком,

г.о.

Волоколамский, г.

Волоколамск, ул.

Рижское шоссе, д.

40

3. Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

крытым катком г.

Кашира, ул.

Парковая, д. 5, вл.

2

4. Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с

универсальным

спортивным залом

г. Можайск, ул. 1-я

Железнодорожная

5. Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с

универсальным

спортивным залом,

г. Кашира, мкр.

Ожерелье

6. Строительство

стадиона в г.

Рошаль г.о. Шатура

7. Реконструкция

комплексного

спортивного

сооружения

(Стадион) г.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Воскресенск, ул.

Менделеева, д. 2

8. Строительство

плавательного

бассейна  по

адресу: г.о.

Щёлково, п.

Монино

9. Завершение

строительства

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с

крытым катком по

адресу: г.о.

Дзержинский, ул.

Спортивная

10. Реконструкция

стадиона

«Спартак» (в том

числе ПИР) г. о.

Серпухов, г.

Серпухов, ул.

Ленинского

Комсомола, д. 89

11. Реконструкция

стадиона СК

"Мещера" г.о.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Егорьевск, г.

Егорьевск,  ул.

Октябрьская д. 121

12.  Реконструкция

стадиона "Русич"

г.о. Орехово-

Зуевский, г.

Ликино-Дулево,

ул. 2 Пятилетка, д.

1

13. Реконструкция

стадиона

"Металлург" (ПИР

и реконструкция)

г.о. Ступино, г.

Ступино, ул.

Чайковского, влад.

3/10

14.  Реконструкция

стадиона

физкультурно-

спортивного

комплекса

"Пушкино" (ПИР и

реконструкция) г.о.

Пушкинский,  г.

Пушкино, ул. 50

лет Комсомола, д.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

26

15. Реконструкция

стадиона

"Спартак" г.о.

Можайский, г.

Можайск, ул.

Герасимова

16. Реконструкция

стадиона "Химик"

г.о. Клин, г. Клин,

п. Майданово

17. Реконструкция

стадиона «Весна»

г.о. Подольск, мкр.

Климовск,  ул.

Заводская, д. 26

18. Реконструкция

стадиона

"Центральный"

(ПИР и

реконструкция) г.о.

Волоколамский, г.

Волоколамск, ул.

Парковая

1.1

0

Подготовка

основания,

приобретение и

ЕД

- - - 3 30

2021 г.

Произведена

установка (ремонт,

Оказание

услуг

(выполне

27 31.12.202

0

- -44 49

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

установка

плоскостных

спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях

Московской области

модернизация) 3

плоскостных

спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях

Московской

области

(футбольное поле:

г.о. Люберцы,

скейт-парк: г.о.

Котельники, мкр-н

Силикат д. 31,

беговая дорожка:

г.о. Жуковский ул.

Пушкина стадион

"Метеор"

2022 г.

Произведена

установка (ремонт,

модернизация) 30

плоскостных

спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях.

Воркауты:

Коломенский г.о.

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

п. Радужный,

Волоколамский г.о.

д. Львово, г. о.

Щелковский р.п.

Монино ул.

Авиационная,

Одинцовский г.о.

г. Звенигород, ул.

Ивана Шнырева,

Одинцовский г.о.

п. Кубинка,

Дмитровский г.о. г.

Дмитров мкр.

ДЗФС стадион

Торпедо,

Дмитровский г.о. г.

Дмитров ул.

Профессиональная,

Богородский г.о. г.

Ногинск ул.

Санаторная,

Богородский г.о. г.

Ногинск пл.

Революции,

Воскресенский г.о.

г. Воскресенск ул.

Чапаева).

Универсальные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спорт.площадки:

г.о. Зарайск с.

Протекино,

Коломенский г.о.

п. Биорки,

Сергиво-

Посадский г.о. ул.

Птицеградская,

Волоколамский г.о.

д. Львово, г.о.

Чехов д. Гришенки.

МХП: г.о.

Домодедово д.

Житнево, г.о.

Домодедово мкр.

Авиационная ул.

Гагарина, г.о.

Электросталь п.

Елизаветино,

Коломенский г.о. с.

Акатьево ул.

Школьная,

Одинцовский г.о.

г. Звенигород, ул.

Ивана Шнырева,

Коломенский г.о. с.

Лукерьино, г.о.

Щелково р.п.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Фряново (стадион),

г.о. Ступино п.

Михнево ул.

Ленина, Рузский

г.о. п. Тучково

Восточный мкр.,

Орехово-Зуевский

г.о. г. Ликино-

Дулево ул.

Калинина уч. 12

(ЛИАЗ), Орехово-

Зуевский г.о. д.

Губино ул. Карла

Маркса МУ

стадион «Спартак-

Губино».

Футбольные поля

(мини-стадионы):

Одинцовский г.о.

г. Звенигород ул.

Ивана Шнырева,

г.о. Ступино с.

Ситне-Щелканово

ул. Спортивная.

Скейт-парки: г.о.

Протвино г.

Протвино Лесной

бульвар,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Одинцовский г.о.

г. Звенигород ул.

Ивана Шнырева.

2023 г.

Произведена

установка (ремонт,

модернизация) 44

плоскостных

спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях.

Воркаут: г.о. Дубна

ул. Жуковского

(территория

стадиона Волна),

г.о. Серпухов: 1) г.

Серпухов ул.

Джона Рида

(территория

ПКиО), 2) д.

Васильевское, г.о.

Протвино: 1) г.

Протвино

Фестивальный

проезд, 2) г.

Протвино, Лесной

бульвар, г.о.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Богородский: 1) г.

Ногинск ул.

Юбилейная, 2) д.

Соколово  ул.

Кооперативная, г.о.

Электрогорск г.

Элетрогорск ул. М.

Горького, г.о.

Краснознаменск

район ул.

Промышленной

(территория

лыжной базы), г.о.

Котельники мкр.

Белая Дача

Кузьминский

лесопарк, Рузский

г.о.: 1) с.

Никольское ул.

Микрорайон, 2) д.

Нововолково, 3) г.

Руза ул.

Микрорайон,4) п.

Космодемьянский,

5) дер. Воробьево,

д.17, 6) г. Руза ул.

Социалистическая

д. 63.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Универсальные

спорт. площадки:

г.о. Сергиево-

Посадский: 1)

Хотьково, пос.

Север 10, 2) г.

Сергиев-Посад, ул.

Клементьевская,

г.о. Шатура: 1) п.

Шатурторф ул.

Красные ворота, 2)

п. Мишеронский,

г.о. Лотошино, с.

Микулино, г.о.

Электрогорск г.

Электрогорск ул.

М. Горького, г.о.

Кашира д.

Никулино, г.о.

Шаховская р.п.

Шаховская ул.

Солнечная, г.о.

Истра д.

Ивановское.

МХП: г.о. Шатура

п. Бакшеево ул. 1

Мая,  г.о. Орехово-

Зуевский д.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Демихово ул.

Спортивный

проезд, г.о.

Шаховская с.

Раменье, г.о.

Луховицы г.

Луховицы ул.

Жуковского, г.о.

Дмитровский п.

Буденновец, г.о.

Воскресенск: 1) п.

Виноградово, 2)

мкр Лопатинский

ул. Комсомольская

д. 23, г.о. Дубна ул.

Жуковского

(территория

стадиона Волна),

г.о. Павловский

Посад: 1) д.

Кузнецы ул. Новая,

Сергиево-

Посадский г.о. г.

Краснозаводск ул.

Горького д.3а, г.о.

Ступино: 1)  п.

Малино, 2) г.

Ступино ул.



23

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чайковского, г.о.

Красногорск, рп

Нахабино ул. Бр.

Волковых 1 , г.о.

Одинцовский п.

Чупряково.

Футбольные поля

(мини-стадионы):

г.о. Пущино г.

Пущино ул.

Балковская, г.о.

Орехово-Зуевский

д. Демихово ул.

Спортивный

проезд.

Скейт-парки: г.о.

Электрогорск г.

Электрогорск ул.

Пионерская, г.о.

Сергиево-

Посадский г.

Сергиев-Посад

Новоугличское

шоссе, г.о.

Дмитровский г.

Яхрома территория

ПКиО.

2024 г.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Произведена

установка (ремонт,

модернизация) 49

плоскостных

спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях

Московской

области.

Футбольные поля:

г.о. Восход (ЗАТО)

пос. Восход.

МХП: г.о.

Дмитровский

с.Семеновское, г.о.

Восход (ЗАТО) п.

Восход д. 9, г.о.

Егорьевск: 1) с.

Раменки ул. Новая,

2) п. Шувое ул.

Ленинская уч. 147,

г.о. Сергиево-

Посадский г.

Сергиев-Посад

Новоугличское

шоссе д. 73В, г.о.

Павловский Посад
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

г. Павловский

Посад ул.

Ленинградская, г.о.

Шаховская с. Белая

Копь, г.о.

Красноармейск г.

Красноармейск ул.

Академика Янгеля,

г.о. Лыткарино г.

Лыткарино квартал

2, г.о. Лотошино с.

Микулино, г.о.

Коломенский п.

Первомайский,

г.о. Орехово-

Зуевский г.

Куровское ул.

Первомайская, г.о.

Котельники мкр.

Белая Дача

Кузьминский

лесопарк, г.о.

Наро-Фоминский:

1) п. Калининец, 2)

г. Верея ул.

Пл.Советская, 3) г.

Наро-Фоминск ул.

Парк Воровского,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

г.о. Богородский

пос. им.

Воровского ул.

Братьев

Ермиловых д.3, г.о.

Королев мкр.

Юбилейный ул.

Тихонравовова

д.15А, г.о.

Подольск мкр.

Львовский ул.

Новая д. 36.

Воркауты: г.о.

Шаховская р.п.

Шаховская ул.

Солнечная, г.о.

Павловский Посад:

1) г. Павловский

Посад ул.

Ленинградская,2)

пгт. Большие

Дворы ул.

Спортивная д.2а,

г.о. Богородский д.

Авдотьино ул.

Центральная, г.о.

Рузский: 1) п.

Тучково ул.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Восточная, 2) п.

Тучково ул.

Комсомольская, 3)

с. Покровское ул.

ДОХБ, 4) п.

Тучково ул.

Луговая, 5) п.

Тучково, ул. Новая,

г.о. Ивантеевка ул.

Победы, г.о.

Королев, мкр.

Юбилейный, ул.

Тихонравова д.

15А, г.о.

Одинцовский

городок Кубинка-

8, г.о. Чехов ул.

Полиграфистов д.

29.

 Универсальные

спорт.площадки:

г.о. Рузский п.

Дорохово ул.

Стеклозаводская д.

19/1, г.о. Сергиево-

Посадский: 1) г.

Сергиев-Посад ул.

Октябрьская, 2)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Мишутино 21, г.о.

Молодежный

(ЗАТО) г.

Молодежный, г.о.

Коломенский п.

Сосновый бор, г.о.

Озёры пл. Карла

Маркса, г.о.

Можайск пос.

Медико-

Инструментальног

о Завода, г.о.

Щелковский д.

Гребнево, г.о.

Егорьевск д.

Акатово, г.о.

Мытищи с.

Троице-Сельцо.

 Скейт-парки: г.о.

Лобня г. Лобня ул.

Ленина территория

парка культуры и

отдыха, г.о.

Пушкинский рп

Софрино ул.

Магистральная, г.о.

Шатура: 1) пр-т

Ильича д. 65, 2) г.



29

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Рошаль ул.

Советская, г.о.

Бронницы ул.

Советская д. 131,

г.о. Пущино г.

Пущино парк

Зеленая зона
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

10 219,0041 876,74 49 315,2345 886,16 0,00 158 196,1310 899,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 219,0041 876,74 49 315,2345 886,16 0,00 158 196,1310 899,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 219,0033 334,00 39 914,0034 534,00 0,00 128 900,0010 899,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

10 219,0033 334,00 39 914,0034 534,00 0,00 128 900,0010 899,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

10 219,0033 334,00 39 914,0034 534,00 0,00 128 900,0010 899,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

10 219,0041 876,74 49 315,2345 886,16 0,00 158 196,1310 899,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

53 254,0063 355,00 50 285,0090 633,00 0,00 310 781,0053 254,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

53 254,0063 355,00 50 285,0090 633,00 0,00 310 781,0053 254,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

53 254,0063 355,00 50 285,0090 633,00 0,00 310 781,0053 254,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

7 267,3914 841,94 105 400,1390 872,25 0,00 227 272,318 890,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 267,3914 841,94 105 400,1390 872,25 0,00 227 272,318 890,60

бюджет субъекта1.3.1.1.

6 191,0010 704,00 84 316,0073 703,00 0,00 181 106,006 192,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

6 191,0010 704,00 84 316,0073 703,00 0,00 181 106,006 192,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

6 191,0010 704,00 84 316,0073 702,60 0,00 181 105,606 192,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

7 267,3914 841,94 105 400,1390 871,85 0,00 227 271,918 890,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.4

647 868,7523 700,00 124 106,650,00 0,00 1 210 140,93414 465,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

647 868,7523 700,00 124 106,650,00 0,00 1 210 140,93414 465,53

бюджет субъекта1.4.1.1.

603 708,000,00 111 696,000,00 0,00 1 088 422,00373 018,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

603 708,000,00 111 696,000,00 0,00 1 088 422,00373 018,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

603 708,000,00 111 696,000,00 0,00 1 088 422,00373 018,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

647 868,7523 700,00 124 106,650,00 0,00 1 210 140,93414 465,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.5

0,000,00 0,006 478,00 0,00 6 478,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,006 478,00 0,00 6 478,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,006 478,00 0,00 6 478,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в

1.6

0,000,00 0,0015 246,10 0,00 15 246,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,0015 246,10 0,00 15 246,100,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,0010 002,00 0,00 10 002,000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0010 000,40 0,00 10 000,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,0015 244,50 0,00 15 244,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доля населения, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности населения

1.7

5 000,001 282 035,80 0,008 590 224,31 5 000,00 9 887 260,115 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

5 000,001 282 035,80 0,008 590 224,31 5 000,00 9 887 260,115 000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

5 000,00992 282,00 0,008 237 688,00 5 000,00 9 244 970,005 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

5 000,00992 282,00 0,002 354 038,00 5 000,00 3 361 320,005 000,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

5 000,00992 282,00 0,002 354 038,00 5 000,00 3 361 320,005 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

5 000,001 282 035,80 0,002 706 574,31 5 000,00 4 003 610,115 000,00

бюджеты государственных1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта муниципальной

собственности

1.8

1 940 018,020,00 304 760,910,00 958 204,15 6 069 397,992 866 414,91

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

1 940 018,020,00 304 760,910,00 958 204,15 6 069 397,992 866 414,91

бюджет субъекта1.8.1.1.

1 830 053,000,00 279 152,000,00 775 618,00 5 479 537,002 594 714,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

1 830 053,000,00 279 152,000,00 775 618,00 5 479 537,002 594 714,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

1 830 053,000,00 279 152,000,00 775 618,00 5 479 537,002 594 714,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

1 940 018,020,00 304 760,910,00 958 204,15 6 069 397,992 866 414,91

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Подготовка основания, приобретение и

установка плоскостных спортивных

сооружений в муниципальных

образованиях Московской области

1.9

283 000,000,00 89 638,700,00 448 000,00 1 189 638,70369 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

283 000,000,00 89 638,700,00 448 000,00 1 189 638,70369 000,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

212 619,000,00 64 006,000,00 359 412,00 924 647,00288 610,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

212 619,000,00 64 006,000,00 359 412,00 924 647,00288 610,00

местным бюджетам1.9.1.1.

212 619,000,00 64 006,000,00 359 412,00 924 647,00288 610,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

283 000,000,00 89 638,700,00 448 000,00 1 189 638,70369 000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

8 839 339,82 1 425 809,48 723 506,62 2 946 627,16

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 727 924,04 1 411 204,15 19 074 411,27

8 839 339,82 2 946 627,161 425 809,48 723 506,62 3 727 924,04 1 411 204,15 19 074 411,27

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 914,00

39 914,0039 914,0039 914,0033 333,400,00

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 0,00 50 285,00 50 285,00 50 285,00 50 285,00

50 285,00

50 285,0050 285,0050 285,0050 285,0050 285,00

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 316,00

57 649,000,000,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 696,00

0,000,000,000,000,00

1.5. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы"

1.7. Доля населения, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности

населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта муниципальной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00

279 152,00

26 000,0026 000,0026 000,0026 000,0026 000,00

1.9. Подготовка основания, приобретение и

установка плоскостных спортивных

сооружений в муниципальных

образованиях Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 006,00

64 006,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 50 285,00 50 285,00 76 285,00 76 285,00

629 369,00

237 854,0

0

116 199,0

0

116 199,0

0

109 618,4

0

76 285,00
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7. Дополнительная информация

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение

задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по

подготовке спортивного резерва.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва»  в показателях физической активности населения с целью

увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства

населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая

корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации

дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной

подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента

занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ

олимпийского резерва.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь"

Предоставление субсидий

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Московской

области на закупку

спортивного оборудования

и инвентаря для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние.

Солохина О.А.

- 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а физической

культуры и

спорта

Московской

области

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Солохина О.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Солохина О.А.

10.06.2019

06 08 --

1.1.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Солохина О.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "С Соглашение

-

Солохина О.А.

01.02.2020

Взаимо 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Солохина О.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Солохина О.А.

21.01.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Ширинкина

Н.С.

05.02.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а физической

культуры и

спорта

Московской

области

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

трансфертов

-

Солохина О.А.

01.04.2021

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Солохина О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Солохина О.А.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

трансфертов

-

Греков Д.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

-

Греков Д.В.

25.12.2022

01 03 --

1.1.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

заключены соглашения

-

Солохина О.А.

25.12.2022

02 04 --

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Солохина О.А.

25.12.2022

03 05 --

1.1.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Солохина О.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

трансфертов

-

Греков Д.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

25.12.2023

03 01 --

1.1.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

заключены соглашения

-

Солохина О.А.

25.12.2023

02 04 --

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Солохина О.А.

25.12.2023

03 05 --

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Солохина О.А.04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

трансфертов

-

Солохина О.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

заключены соглашения

-

Солохина О.А.

25.12.2024

02 04 --

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Солохина О.А.

25.12.2024

03 05 --

1.1.27

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Солохина О.А.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

Оказание государственной

адресной поддержки

организаций спортивной

подготовки,

Солохина О.А.

- 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Официальны

й сайт для

размещения

информации

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стандартами спортивной

подготовки "

обеспечивающих развитие

базовых видов спорта в

соответствии с

требованиями федеральных

стандартов спортивной

подготовки.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

1.2.1

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа

Реестр учреждений

-

Солохина О.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Солохина О.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Предоставление субсидии

-

Солохина О.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Официальны

й сайт для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-

1.2.5

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа

Реестр учреждений

-

Солохина О.А.

15.12.2020

06 04 Официальны

й сайт для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ных)

учреждениях

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Предоставление субсидии

-

Солохина О.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Официальны

й сайт для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие закупку

оборудования

-

Солохина О.А.

15.12.2021

06 04 Официальны

й сайт для

размещения

информации

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт для

размещения

информации

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Предоставление субсидии

-

Солохина О.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Предоставление субсидии

-

Солохина О.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Предоставление субсидии

-

Солохина О.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Предоставление субсидий

органам местного

самоуправления

администраций

муниципальных

образований Московской

Евстратова

Е.А.

- 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области на закупку

спортивного оборудования

для создания малых

спортивных форм на базе

центров тестирования

Всероссийского

физкультурно-

оздоровительного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) и

обустройства

искусственных футбольных

полей.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов муниципальным

образованиям"

Постановление

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

29.04.2019

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

23.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение

Предоставление

межбюджетных

-

Евстратова

Е.А.

23.01.2021

Взаимо

связь с

иными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджета

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

01.04.2021

06 05 --

1.3.10

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие поставку

оборудования

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2021

01 04 --

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2021

05 05 --

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

-

Греков Д.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Греков Д.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие поставку

оборудования

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Греков Д.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2022

03 05 --

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Греков Д.В.

01.04.2023

02 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

1.3.19

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие поставку

оборудования

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2023

01 04 --

1.3.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2023

03 05 --

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

Вилькомир

А.К.

- 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности"

Создание физкультурно-

оздоровительных

комплексов, крытых катков,

региональных центров по

хоккею и футбольных

манежей.

Лапин К.А.

- 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая

-

Вилькомир

А.К.

01.02.2021

16 18 --

1.5.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

30.06.2021

02 03 --

1.5.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г.Орехово-Зуево,

ул.Гагарина

-

Лапин К.А.

30.08.2021

03 04 --

1.5.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

15.09.2021

11 13 --

1.5.5

Контрольная точка "Получены Прочий тип документаЛапин К.А.

25.02.2022

Взаимо 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г.Орехово-Зуево,

ул.Гагарина

-

Лапин К.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лапин К.А.

01.04.2022

15 17 --

1.5.8

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Лапин К.А.

15.04.2022

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая

1.5.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

15.04.2022

21 13 --

1.5.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

15.04.2022

12 14 --

1.5.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

30.05.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

15.06.2022

12 14 --

1.5.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая

-

Лапин К.А.

15.06.2022

01 20 --

1.5.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г.Орехово-Зуево,

ул.Гагарина

-

Лапин К.А.

25.12.2022

02 09 --

1.5.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

25.12.2022

04 09 --

1.5.16

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

25.12.2022

08 10 --

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.09 11 --

1.5.18

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

25.12.2022

10 12 --

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

25.12.2022

13 15 --

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

25.12.2022

14 16 --

1.5.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Лапин К.А.

25.12.2022

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лапин К.А.

25.12.2022

17 19 --

1.5.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

ФОК с крытым катком по

адресу: Московская область,

г. Орехово-Зуево, ул.

Гагарина

-

Лапин К.А.

25.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лапин К.А.

01.04.2023

15 17 --

1.5.25

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

-

Лапин К.А.

25.12.2023

03 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

1.5.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

25.12.2023

03 09 --

1.5.27

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

25.12.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

25.12.2023

09 11 --

1.5.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

25.12.2023

10 12 --

1.5.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

-

Лапин К.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

-

Лапин К.А.

25.12.2023

14 16 --

1.5.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лапин К.А.

25.12.2023

17 19 --

1.5.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Крытый футбольный манеж

по адресу: Московская

область, г. Домодедово,

мкр. Северный, ул. 1-я

Коммунистическая ФОК с

-

Лапин К.А.

25.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

крытым катком по адресу:

Московская область, г.

Домодедово, мкр.

Северный, ул. 1-я

Коммунистическая.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Закупка спортивного

оборудования и инвентаря.

Солохина О.А.

- 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.6.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

Модернизация

инфраструктуры футбола.

Евстратова

Е.А.

- 25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям "

Постановление

Предоставление

межбюджетного трансферта

-

Евстратова

Е.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

Предоставление

межбюджетного трансферта

-

Евстратова

Е.А.

30.04.2019

08 10 -

1.7.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Документ об исполнении

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8

Результат "Доля населения,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в общей численности населения"

 В систематические занятия

физической культурой и

спортом вовлечено

населения Московской

области не менее 174 тыс.

человек (дополнительно к

прогнозному показателю

2018 года) - 2019 год.

Кравчук Т.В.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Оказание услуг

-

Солохина О.А.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подготовка документов

-

Солохина О.А.

11.10.2019

01 07 --

1.8.3

Контрольная точка "Меры

социальной поддержки оказаны"

Приказ Публичные

обязательства

-

Солохина О.А.

31.10.2019

02 08 --

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

установка (ремонт,

модернизация) 19 плоскостных

спортивных сооружений в

муниципальных образованиях

Московской области

Универсальная спортивная

площадка г. Сергиев Посад,

Новоугличское шоссе Подготовка

основания, приобретение и

Прочий тип документа

Установка плоскостных

спортивных сооружений

-

Евстратова

Е.А.

13.12.2019

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

установка футбольного поля

(мини-стадиона) г. Одинцово, ул.

Солнечная г. Истра п. Снегири,

ул. Московская г. Черноголовка,

зона отдыха Южное озеро

Подготовка основания,

приобретение и установка

многофункциональной

хоккейной площадки городской

округ Можайский д. Дровнино

городской округ Орехово-Зуево

д. Малая Дубна; проезд Беляцкого

городской округ Ступино с.

Алфимово городской округ

Люберцы п. Октябрьский, ул.

Текстильщиков городской округ

Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск, ул. Маршала Жукова

городской округ Одинцовский с..

п Никольское, аэродром

«Кубинка» городской округ

Сергиево-Посадский, п.

Загорские Дали городской округ

Истра п. Снегири, ул. Московская

городской округ Домодедово г.

Домодедово, мкр. Западный, ул.

Текстильщиков городской округ

Кашира д. Барабаново, ул.

Ленина городской округ

Котельники г. Котельники, мкр.

Силикат городской округ Лобня
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ул. Иванищенко городской округ

Электросталь ул. Красная

городской округ Озёры с.

Полурядинки)"

1.8.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Солохина О.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.8.6

Контрольная точка "Строительно

- монтажные работы завершены

по 11 спортивным объектам (г.о.

Балашиха, г.о. Кашира,

Одинцовский г.о., г.о.

Ивантеевка, г. о. Наро -

Фоминский, г.о. Серебряные

Пруды, г. Ногинск, г. Старая

Купавна, с/п Дмитровское)"

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Вилькомир

А.К.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Оказание услуг

-

Солохина О.А.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Произведена

установка (ремонт,

модернизация) 8 плоскостных

спортивных сооружений в

муниципальных образованиях

Московской области Воркауты (г.

Коломна по наб. Дмитрия

Донского, Зарайск с. Протекино).

Универсал. спорт. площадки (г.о.

Лосино-Петровский д. Осеево).

МХП (г. Можайск в/ч 63661,

Коломенский с. Непецино,

Коломенский, на ул.

Молодежная, Ступино, д.

Городище) Мини-стадион (г.

Коломна ул. Молодежная) "

Прочий тип документа

Установка плоскостных

спортивных сооружений

-

Евстратова

Е.А.

13.12.2020

01 09 --

1.8.9

Контрольная точка "Строительно

- монтажные работы завершены

по 5 спортивным объектам

(Серпухов, ЗАТО Молодежный,

Химки, Чехов, Орехово-Зуево)."

Прочий тип документа

Документы об исполнении

-

Вилькомир

А.К.

25.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.8.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа С

муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

20.05.2022

07 09 --

1.8.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по

-

Греков Д.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальным

образованиям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

25.12.2022

08 09 --

1.8.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.8.15

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа С

муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

-

Греков Д.В.

20.05.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований

межбюджетных

трансфертов

1.8.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Греков Д.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.8.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

25.12.2023

08 09 --

1.8.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа С

муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

20.05.2024

07 10 --

1.8.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Греков Д.В.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Греков Д.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

муниципальной собственности"

В 2021 г. планируется

завершить строительно-

монтажные работы по 2

объектам: реконструкция

стадиона в г.о. Власиха,

пос. Власиха, ул. Маршала

Жукова, сооружение 3 и

строительство ФОКа с

плавательным бассейном в

г.о. Орехово-Зуево, г.

Дрезна, 4 микрорайон, ул.

Южная.

В 2023 г. планируется

завершить строительно-

монтажные работы по 18

объектам:

1. Реконструкция стадиона

муниципального

бюджетного учреждения

физической культуры и

спорта г.о.  Балашиха

"Спортивная школа

олимпийского резерва

"Балашиха" г. Балашиха, ул.

Спортивная, д. 5 (стадион

Труд)

Лапин К.А.

31.12.2020 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.  Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с крытым

катком, г.о. Волоколамский,

г. Волоколамск, ул.

Рижское шоссе, д. 40

3. Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с крытым катком

г. Кашира, ул. Парковая, д.

5, вл. 2

4. Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с универсальным

спортивным залом г.

Можайск, ул. 1-я

Железнодорожная

5. Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с универсальным

спортивным залом, г.

Кашира, мкр. Ожерелье

6. Строительство стадиона в

г. Рошаль г.о. Шатура

7. Реконструкция

комплексного спортивного

сооружения (Стадион) г.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Воскресенск, ул.

Менделеева, д. 2

8. Строительство

плавательного бассейна  по

адресу: г.о. Щёлково, п.

Монино

9. Завершение

строительства

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с крытым катком

по адресу: г.о.

Дзержинский, ул.

Спортивная

10. Реконструкция стадиона

«Спартак» (в том числе

ПИР) г. о. Серпухов, г.

Серпухов, ул. Ленинского

Комсомола, д. 89

11. Реконструкция стадиона

СК "Мещера" г.о.

Егорьевск, г. Егорьевск,  ул.

Октябрьская д. 121

12.  Реконструкция

стадиона "Русич" г.о.

Орехово-Зуевский, г.

Ликино-Дулево, ул. 2

Пятилетка, д. 1

13. Реконструкция стадиона

"Металлург" (ПИР и

реконструкция) г.о.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ступино, г. Ступино, ул.

Чайковского, влад. 3/10

14.  Реконструкция

стадиона физкультурно-

спортивного комплекса

"Пушкино" (ПИР и

реконструкция) г.о.

Пушкинский,  г. Пушкино,

ул. 50 лет Комсомола, д. 26

15. Реконструкция стадиона

"Спартак" г.о. Можайский,

г. Можайск, ул. Герасимова

16. Реконструкция стадиона

"Химик" г.о. Клин, г. Клин,

п. Майданово

17. Реконструкция стадиона

«Весна» г.о. Подольск, мкр.

Климовск,  ул. Заводская, д.

26

18. Реконструкция стадиона

"Центральный" (ПИР и

реконструкция) г.о.

Волоколамский, г.

Волоколамск, ул. Парковая

1.9.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Завершено строительство

ФОК с плавательным

бассейном в г.о. Орехово-

Зуево, г. Дрезна, 4

микрорайон, ул. Южная.

-

Лапин К.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Лапин К.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Реконструкция стадиона

МО г.о. Власиха, пос.

Власиха, ул. Маршала

Жукова, сооружение 3.

-

Лапин К.А.

25.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

-

Лапин К.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" работы завершены по 18

объектам: 1. Реконструкция

стадиона муниципального

бюджетного учреждения

физической культуры и

спорта городского округа

Балашиха "Спортивная

школа олимпийского

резерва "Балашиха" г.

Балашиха, ул. Спортивная,

д. 5 (стадион Труд) 2.

Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с крытым

катком, Волоколамский г.о.,

г. Волоколамск, ул.

Рижское шоссе, д. 40 3.

Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с крытым катком

г. Кашира, ул. Парковая, д.

5, вл. 2 4. Строительство

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с универсальным

спортивным залом, г.

Можайск, ул. 1-я

Железнодорожная 5.

Строительство

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с универсальным

спортивным залом, г.

Кашира, мкр. Ожерелье 6.

Строительство стадиона

городской округ Шатура 7.

Реконструкция

комплексного спортивного

сооружения (Стадион), г.

Воскресенск, ул.

Менделеева, д. 2 8.

Строительство

плавательного бассейна по

адресу: городской округ

Щёлково, п. Монино 9.

Завершение строительства

физкультурно-

оздоровительного

комплекса с крытым катком

по адресу: городской округ

Дзержинский, ул.

Спортивная 10.

Реконструкция стадиона

«Спартак» (в том числе

ПИР), г. о. Серпухов, г.

Серпухов, ул. Ленинского

Комсомола, д. 89 11.

Реконструкция стадиона СК

"Мещера" г.о. Егорьевск, г.

Егорьевск, ул. Октябрьская
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

д. 121 12. Реконструкция

стадиона "Русич" Орехово-

Зуевский р-н, г. Ликино-

Дулево, ул. 2 Пятилетка, д.

1 13. Реконструкция

стадиона "Металлург" (ПИР

и реконструкция),

Ступинский р-н, г.

Ступино, ул. Чайковского,

влад. 3/10 14.

Реконструкция стадиона

физкультурно-спортивного

комплекса "Пушкино"

(ПИР и реконструкция),

Пушкинский р-н, г.

Пушкино, ул. 50 лет

Комсомола, д. 26 15.

Реконструкция стадиона

"Спартак" Можайский р-н,

г. Можайск, ул. Герасимова

16. Реконструкция стадиона

"Химик" Клинский р-н, г.

Клин, п. Майданово 17.

Реконструкция стадиона

«Весна» г.о. Подольск, мкр.

Климовск, ул. Заводская, д.

26 18. Реконструкция

стадиона "Центральный"

(ПИР и реконструкция),

Волоколамский р-н, г.

Волоколамск, ул. Парковая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10

Результат "Подготовка

основания, приобретение и

установка плоскостных

спортивных сооружений в

муниципальных образованиях

Московской области"

2021 г.

Произведена установка

(ремонт, модернизация) 3

плоскостных спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях Московской

области (футбольное поле:

г.о. Люберцы, скейт-парк:

г.о. Котельники, мкр-н

Силикат д. 31, беговая

дорожка: г.о. Жуковский ул.

Пушкина стадион "Метеор"

2022 г.

Произведена установка

(ремонт, модернизация) 30

плоскостных спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях. Воркауты:

Коломенский г.о. п.

Радужный, Волоколамский

г.о. д. Львово, г. о.

Щелковский р.п. Монино

ул. Авиационная,

Одинцовский г.о. г.

Звенигород, ул. Ивана

Шнырева, Одинцовский

г.о. п. Кубинка,

Дмитровский г.о. г.

Дмитров мкр. ДЗФС

Евстратова

Е.А.

31.12.2020 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стадион Торпедо,

Дмитровский г.о. г.

Дмитров ул.

Профессиональная,

Богородский г.о. г. Ногинск

ул. Санаторная,

Богородский г.о. г. Ногинск

пл. Революции,

Воскресенский г.о. г.

Воскресенск ул. Чапаева).

Универсальные

спорт.площадки: г.о.

Зарайск с. Протекино,

Коломенский г.о. п.

Биорки, Сергиво-

Посадский г.о. ул.

Птицеградская,

Волоколамский г.о. д.

Львово, г.о. Чехов д.

Гришенки. МХП: г.о.

Домодедово д. Житнево,

г.о. Домодедово мкр.

Авиационная ул. Гагарина,

г.о. Электросталь п.

Елизаветино, Коломенский

г.о. с. Акатьево ул.

Школьная, Одинцовский

г.о. г. Звенигород, ул.

Ивана Шнырева,

Коломенский г.о. с.

Лукерьино, г.о. Щелково
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

р.п. Фряново (стадион), г.о.

Ступино п. Михнево ул.

Ленина, Рузский г.о. п.

Тучково Восточный мкр.,

Орехово-Зуевский г.о. г.

Ликино-Дулево ул.

Калинина уч. 12 (ЛИАЗ),

Орехово-Зуевский г.о. д.

Губино ул. Карла Маркса

МУ стадион «Спартак-

Губино». Футбольные поля

(мини-стадионы):

Одинцовский г.о. г.

Звенигород ул. Ивана

Шнырева, г.о. Ступино с.

Ситне-Щелканово ул.

Спортивная. Скейт-парки:

г.о. Протвино г. Протвино

Лесной бульвар,

Одинцовский г.о. г.

Звенигород ул. Ивана

Шнырева.

2023 г.

Произведена установка

(ремонт, модернизация) 44

плоскостных спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях. Воркаут: г.о.

Дубна ул. Жуковского

(территория стадиона
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Волна), г.о. Серпухов: 1) г.

Серпухов ул. Джона Рида

(территория ПКиО), 2) д.

Васильевское, г.о.

Протвино: 1) г. Протвино

Фестивальный проезд, 2) г.

Протвино, Лесной бульвар,

г.о. Богородский: 1) г.

Ногинск ул. Юбилейная, 2)

д. Соколово  ул.

Кооперативная, г.о.

Электрогорск г.

Элетрогорск ул. М.

Горького, г.о.

Краснознаменск район ул.

Промышленной

(территория лыжной базы),

г.о. Котельники мкр. Белая

Дача Кузьминский

лесопарк, Рузский г.о.: 1) с.

Никольское ул.

Микрорайон, 2) д.

Нововолково, 3) г. Руза ул.

Микрорайон,4) п.

Космодемьянский, 5) дер.

Воробьево, д.17, 6) г. Руза

ул. Социалистическая д. 63.

Универсальные спорт.

площадки: г.о. Сергиево-

Посадский: 1) Хотьково,

пос. Север 10, 2) г. Сергиев-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Посад, ул. Клементьевская,

г.о. Шатура: 1) п.

Шатурторф ул. Красные

ворота, 2) п. Мишеронский,

г.о. Лотошино, с.

Микулино, г.о.

Электрогорск г.

Электрогорск ул. М.

Горького, г.о. Кашира д.

Никулино, г.о. Шаховская

р.п. Шаховская ул.

Солнечная, г.о. Истра д.

Ивановское.

МХП: г.о. Шатура п.

Бакшеево ул. 1 Мая,  г.о.

Орехово-Зуевский д.

Демихово ул. Спортивный

проезд, г.о. Шаховская с.

Раменье, г.о. Луховицы г.

Луховицы ул. Жуковского,

г.о. Дмитровский п.

Буденновец, г.о.

Воскресенск: 1) п.

Виноградово, 2) мкр

Лопатинский ул.

Комсомольская д. 23, г.о.

Дубна ул. Жуковского

(территория стадиона

Волна), г.о. Павловский

Посад: 1) д. Кузнецы ул.

Новая, Сергиево-Посадский
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г.о. г. Краснозаводск ул.

Горького д.3а, г.о. Ступино:

1)  п. Малино, 2) г. Ступино

ул. Чайковского, г.о.

Красногорск, рп Нахабино

ул. Бр. Волковых 1 , г.о.

Одинцовский п. Чупряково.

Футбольные поля (мини-

стадионы): г.о. Пущино г.

Пущино ул. Балковская, г.о.

Орехово-Зуевский д.

Демихово ул. Спортивный

проезд.

Скейт-парки: г.о.

Электрогорск г.

Электрогорск ул.

Пионерская, г.о. Сергиево-

Посадский г. Сергиев-

Посад Новоугличское

шоссе, г.о. Дмитровский г.

Яхрома территория ПКиО.

2024 г.

Произведена установка

(ремонт, модернизация) 49

плоскостных спортивных

сооружений в

муниципальных

образованиях Московской

области. Футбольные поля:

г.о. Восход (ЗАТО) пос.

Восход.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МХП: г.о. Дмитровский

с.Семеновское, г.о. Восход

(ЗАТО) п. Восход д. 9, г.о.

Егорьевск: 1) с. Раменки ул.

Новая, 2) п. Шувое ул.

Ленинская уч. 147, г.о.

Сергиево-Посадский г.

Сергиев-Посад

Новоугличское шоссе д.

73В, г.о. Павловский Посад

г. Павловский Посад ул.

Ленинградская, г.о.

Шаховская с. Белая Копь,

г.о. Красноармейск г.

Красноармейск ул.

Академика Янгеля, г.о.

Лыткарино г. Лыткарино

квартал 2, г.о. Лотошино с.

Микулино, г.о.

Коломенский п.

Первомайский,  г.о.

Орехово-Зуевский г.

Куровское ул.

Первомайская, г.о.

Котельники мкр. Белая Дача

Кузьминский лесопарк, г.о.

Наро-Фоминский: 1) п.

Калининец, 2) г. Верея ул.

Пл.Советская, 3) г. Наро-

Фоминск ул. Парк

Воровского, г.о.



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Богородский пос. им.

Воровского ул. Братьев

Ермиловых д.3, г.о.

Королев мкр. Юбилейный

ул. Тихонравовова д.15А,

г.о. Подольск мкр.

Львовский ул. Новая д. 36.

Воркауты: г.о. Шаховская

р.п. Шаховская ул.

Солнечная, г.о. Павловский

Посад: 1) г. Павловский

Посад ул. Ленинградская,2)

пгт. Большие Дворы ул.

Спортивная д.2а, г.о.

Богородский д. Авдотьино

ул. Центральная, г.о.

Рузский: 1) п. Тучково ул.

Восточная, 2) п. Тучково ул.

Комсомольская, 3) с.

Покровское ул. ДОХБ, 4) п.

Тучково ул. Луговая, 5) п.

Тучково, ул. Новая, г.о.

Ивантеевка ул. Победы, г.о.

Королев, мкр. Юбилейный,

ул. Тихонравова д. 15А, г.о.

Одинцовский городок

Кубинка-8, г.о. Чехов ул.

Полиграфистов д. 29.

 Универсальные

спорт.площадки: г.о.

Рузский п. Дорохово ул.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Стеклозаводская д. 19/1, г.о.

Сергиево-Посадский: 1) г.

Сергиев-Посад ул.

Октябрьская, 2) Мишутино

21, г.о. Молодежный

(ЗАТО) г. Молодежный, г.о.

Коломенский п. Сосновый

бор, г.о. Озёры пл. Карла

Маркса, г.о. Можайск пос.

Медико-

Инструментального Завода,

г.о. Щелковский д.

Гребнево, г.о. Егорьевск д.

Акатово, г.о. Мытищи с.

Троице-Сельцо.

 Скейт-парки: г.о. Лобня г.

Лобня ул. Ленина

территория парка культуры

и отдыха, г.о. Пушкинский

рп Софрино ул.

Магистральная, г.о. Шатура:

1) пр-т Ильича д. 65, 2) г.

Рошаль ул. Советская, г.о.

Бронницы ул. Советская д.

131, г.о. Пущино г. Пущино

парк Зеленая зона

1.10.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

-

Греков Д.В.

20.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Межбюджетные

трансферты утверждены.

-

Греков Д.В.

25.12.2021

07 07 --

1.10.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Греков Д.В.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертовьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Греков Д.В.

20.05.2022

04 07 --

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2022

06 05 --

1.10.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Греков Д.В.

25.12.2022

07 07 --

1.10.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

-

Греков Д.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Греков Д.В.

20.05.2023

04 07 --

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2023

06 05 --

1.10.1

1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Межбюджетные

трансферты утверждены.

-

Греков Д.В.

25.12.2023

07 07 --

1.10.1

2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа

Утверждены правила

-

Греков Д.В.

05.04.2024

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Греков Д.В.

20.05.2024

04 07 --

1.10.1

4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Межбюджетные

трансферты утверждены.

-

Греков Д.В.

25.12.2024

06 07 --

1.10.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Евстратова

Е.А.

25.12.2024

06 05 --
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской

Федерации в возрасте 3-79 лет

 0,000031.12.20190,00 50,4000 53,600047,0000Луховицы 56,90000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,7000 53,900047,3000Щёлково 57,20000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 46,1000 49,300042,7000Шатура 52,60000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,5000 53,700047,1000Электросталь 57,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,5000 53,700047,1000Коломенский муниципальный район 57,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,5000 50,700044,1000Котельники 54,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,7000 53,900047,3000Красногорск 57,20000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,1000 50,300043,7000Ленинский муниципальный район 53,60000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 52,5000 55,700049,1000Лобня 59,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 43,5000 46,700040,1000Лосино-Петровский 50,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 52,0000 55,200048,6000Лотошино 58,50000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 46,9000 50,100043,5000Люберцы 53,40000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20190,00 40,5000 43,700037,1000Молодёжный 47,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 43,5000 46,700040,1000Наро-Фоминский 50,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,7000 53,900047,3000Мытищи 57,20000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 49,8000 53,000046,4000Бронницы 56,30000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 49,3000 52,500045,9000Власиха 55,80000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 42,6000 45,800039,2000Воскресенск 49,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 48,6000 51,800045,2000Дзержинский 55,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 51,4000 54,600048,0000Дубна 57,90000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,5000 50,700044,1000Егорьевск 54,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,2000 50,400043,8000Жуковский 53,70000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,6000 50,800044,2000Зарайск 54,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,1000 53,300046,7000Звездный городок 56,60000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 46,9000 50,100043,5000Истринский муниципальный район 53,40000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 45,9000 49,100042,5000Кашира 52,40000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,7000 53,900047,3000Клин 57,20000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,0000 53,200046,6000Королев 56,50000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20190,00 45,5000 48,700042,1000Красноармейск 52,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,6000 50,800044,2000Краснознаменск 54,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 39,6000 42,800036,2000Электрогорск 46,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,0000 53,200046,6000Чехов 56,50000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 57,6000 60,800054,2000Ступино 65,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,1000 50,300043,7000Химки 53,60000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 49,2000 52,400045,8000Лыткарино 55,70000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 48,2000 51,400044,8000Можайский 54,70000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,6000 53,800047,2000Озеры 57,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 53,3000 56,500049,9000Пущино 59,80000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 51,9000 55,100048,5000Рузский 58,40000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 44,0000 47,200040,6000Серебряные Пруды 50,50000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 42,2000 45,400038,8000Серпухов 48,70000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 54,4000 57,600051,0000Талдомский 60,90000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 37,1000 40,300033,7000Черноголовка 43,60000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,3000 50,500043,9000Шаховская 53,80000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20190,00 47,1000 50,300043,7000Балашиха 53,60000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,2000 50,400043,8000Богородский 53,70000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 55,5000 58,700052,1000Волоколамский 62,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 71,0000 74,200067,6000Восход 77,50000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,8000 54,000047,4000Фрязино 57,30000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 40,5000 43,700037,1000Долгопрудный 47,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 49,0000 52,200045,6000Дмитровский 55,50000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,7000 50,900044,3000Сергиево-Посадский 54,20000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 49,8000 53,000046,4000Рошаль 56,30000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 51,5000 54,700048,1000Реутов 58,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 48,0000 51,200044,6000Раменский 54,50000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 48,3000 51,500044,9000Пушкинский 54,80000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,5000 50,700044,1000Солнечногорск 54,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 42,6000 45,800039,2000Подольск 49,10000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 50,8000 54,000047,4000Павловский Посад 57,30000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 46,6000 49,800043,2000Орехово-Зуевский 53,10000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20190,00 44,5000 47,700041,1000Одинцовский 51,00000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 48,9000 52,100045,5000Ивантеевка 55,40000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 47,1000 50,300043,7000Домодедово 53,60000,0000 - -

 0,000031.12.20190,00 52,1000 55,300048,7000Протвино 58,60000,0000 - -

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

 0,000031.12.20170,00 29,9000 29,900029,6000Подольск 30,10000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 29,6100 30,320028,9000Павловский Посад 31,03000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 28,1500 28,260027,8400Орехово-Зуевский 28,36000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 50,2700 50,280050,2600Озеры 50,29000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 14,7500 15,000014,5000Одинцовский 15,25000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 22,0500 22,150021,9500Щёлково 22,30000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 18,4000 18,400018,3000Электросталь 18,50000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 25,2900 25,790024,7900Электрогорск 26,29000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 56,2000 56,300056,1000Шаховская 56,40000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 35,5000 35,500035,5000Шатура 36,50000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 31,5000 31,500031,3000Чехов 31,70000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20170,00 26,7200 26,740026,7000Наро-Фоминский 26,76000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 66,0000 68,000064,0000Протвино 70,00000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 35,1000 35,300034,9000Можайский 35,50000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 39,0000 39,500038,5000Пущино 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 28,5000 28,600028,4000Раменский 28,80000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 24,8000 25,200023,4000Реутов 25,60000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 60,1000 60,110060,0900Рузский 60,12000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 25,7500 25,940025,5500Сергиев Посад 26,11000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 31,5000 31,500031,3000Краснознаменск 31,70000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 34,2400 34,240034,2400Ленинский муниципальный район 34,24000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 31,0000 31,500030,5000Лобня 32,00000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 20,7000 20,900020,5000Лосино-Петровский 21,10000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 61,0000 61,500060,5000Лотошино 62,00000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 23,1100 23,110023,1100Луховицы 23,11000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 20,0600 19,900020,2200Лыткарино 19,74000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 27,3000 27,600027,2000Люберцы 28,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20170,00 32,9000 33,100032,7000Черноголовка 33,30000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 22,8500 22,950022,7500Пушкинский 23,05000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 50,4200 50,430050,4100Химки 50,44000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 56,6100 56,610056,6100Звездный городок 56,61000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 52,1100 52,110052,1100Талдомский 52,11000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 63,9000 64,000063,0000Молодёжный 64,90000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 20,0000 50,500019,5000Балашиха 21,00000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 25,6700 25,710025,6100Богородский 25,80000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 44,3000 44,300044,3000Бронницы 44,30000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 28,8000 28,800028,8000Власиха 28,80000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 56,0000 58,000054,0000Волоколамский 60,00000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 18,7000 18,900018,7000Воскресенск 18,90000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 50,5000 50,200050,5000Восход 50,10000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 25,0000 30,700022,0000Дзержинский 31,70000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 43,5000 44,000043,0000Дмитровский 44,50000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 32,0700 32,070032,0600Долгопрудный 32,08000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20170,00 23,7500 23,800023,7000Домодедово 23,85000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 26,9000 26,900026,9000Дубна 26,90000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 33,8900 33,900033,8800Егорьевск 33,91000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 23,5000 24,500022,5000Жуковский 25,50000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 28,3500 28,350028,3500Зарайск 28,35000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 19,5000 20,000019,0000Ивантеевка 20,50000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 30,3200 32,300030,3200Истра 32,30000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 38,0000 38,500037,5700Кашира 38,90000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 37,5600 37,830037,2700Клин 38,04000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 31,5000 31,500031,3000Коломенский муниципальный район 31,70000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 21,9000 22,000021,8000Королев 22,10000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 12,2000 12,300012,1000Котельники 12,40000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 32,3000 32,400032,3000Красноармейск 32,40000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 24,3000 24,600024,0000Красногорск 25,00000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 35,6000 35,800035,6000Серпухов 35,80000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 56,0700 56,370055,7700Серебряные Пруды 56,67000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20170,00 14,0000 16,000012,3000Солнечногорск 18,50000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 36,7000 36,700036,6000Ступино 36,70000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 26,6000 27,500025,7000Фрязино 28,40000,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 40,3000 40,300040,2500Мытищи 40,30000,0000 - -



112

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 17 1 4 5 1 - -4

0,00 0,00 0,000,00Единица 4,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000 - 0,00 0,00

Балашиха Единица 0 - - - - - - - -1

Дмитровский Единица 0 - - - - - - - -1

Коломенский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1

Электросталь Единица 0 - - - - - - - -1
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 168 168 168 168 168 - -168

0,00 0,00 0,000,00Единица

168,0

0

Всего по муниципальным

образованиям

0,000 - 0,00 0,00

Одинцовский Единица 0 - - - - - - - -9

Орехово-Зуевский Единица 0 - - - - - - - -6

Павловский Посад Единица 0 - - - - - - - -2

Подольск Единица 0 - - - - - - - -13

Пушкинский Единица 0 - - - - - - - -2

Пущино Единица 0 - - - - - - - -1

Раменский Единица 0 - - - - - - - -4
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Реутов Единица 0 - - - - - - - -2

Рошаль Единица 0 - - - - - - - -1

Рузский Единица 0 - - - - - - - -2

Сергиево-Посадский Единица 0 - - - - - - - -2

Серебряные Пруды Единица 0 - - - - - - - -2

Ступино Единица 0 - - - - - - - -3

Наро-Фоминский Единица 0 - - - - - - - -3

Талдомский Единица 0 - - - - - - - -1

Фрязино Единица 0 - - - - - - - -1

Химки Единица 0 - - - - - - - -13
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Черноголовка Единица 0 - - - - - - - -1

Чехов Единица 0 - - - - - - - -3

Шатура Единица 0 - - - - - - - -1

Шаховская Единица 0 - - - - - - - -1

Щёлково Единица 0 - - - - - - - -3

Электрогорск Единица 0 - - - - - - - -1

Электросталь Единица 0 - - - - - - - -6

Серпухов Единица 0 - - - - - - - -3

Мытищи Единица 0 - - - - - - - -6

Солнечногорск Единица 0 - - - - - - - -3
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Люберцы Единица 0 - - - - - - - -4

Балашиха Единица 0 - - - - - - - -3

Богородский Единица 0 - - - - - - - -3

Бронницы Единица 0 - - - - - - - -1

Волоколамский Единица 0 - - - - - - - -1

Воскресенск Единица 0 - - - - - - - -6

Дзержинский Единица 0 - - - - - - - -3

Дмитровский Единица 0 - - - - - - - -4

Долгопрудный Единица 0 - - - - - - - -1

Домодедово Единица 0 - - - - - - - -1

Дубна Единица 0 - - - - - - - -3
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Егорьевск Единица 0 - - - - - - - -3

Жуковский Единица 0 - - - - - - - -1

Можайский Единица 0 - - - - - - - -4

Истра Единица 0 - - - - - - - -1

Лыткарино Единица 0 - - - - - - - -3

Луховицы Единица 0 - - - - - - - -1

Ленинский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1

Краснознаменск Единица 0 - - - - - - - -1

Ивантеевка Единица 0 - - - - - - - -1

Красноармейск Единица 0 - - - - - - - -1
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Красногорск Единица 0 - - - - - - - -2

Королев Единица 0 - - - - - - - -6

Коломенский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -11

Клин Единица 0 - - - - - - - -4

Кашира Единица 0 - - - - - - - -1

Котельники Единица 0 - - - - - - - -2

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 6 3 4 2 - - -2

0,00 0,00 0,002,00Единица 4,00

Всего по муниципальным

образованиям

2,000 - 0,00 0,00

Королев Единица 0 - - - - - - - -1
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дмитровский Единица 0 - - - - - - - -1

Егорьевск Единица 0 - - - 1 - - - --

Богородский Единица 0 - - - - 1 - - --

Пушкинский Единица 0 - - - - 1 - - --

Серпухов Единица 0 - - - - - - - -1

Раменский Единица 0 - - - 1 - - - -1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - - - - 2 - - -1

0,00 0,00 0,002,00Единица 0,00

Всего по муниципальным

образованиям

1,000 - 0,00 0,00

Домодедово Единица 0 - - - - 2 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Орехово-Зуевский Единица 0 - - - 1 - - - --

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

40.5

31.12.2018

- 40.5 43.6 0 0 0 - -0

3 356,

50

0,00 0,00

3 154,

20

Условная

единица

2 752,

60

Всего по муниципальным

образованиям

2 959,

00

40.5

31.12.2018

- 0,00 0,00

Орехово-Зуевский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 46.6 49.8 53.1 - -43.2

Павловский Посад

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - - - - - --

Подольск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 42.6 45.8 49.1 - -39.2

Протвино

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 52.1 55.3 58.6 - -48.7

Пушкинский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 48.3 51.5 54.8 - -44.9

Пущино Условная 0

31.12.2018

- - - 53.3 56.5 60.8 - -49.9
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Раменский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 48 51.2 54.5 - -44.6

Реутов

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 51.5 54.7 58 - -48.1

Рошаль

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 49.8 53 56.3 - -46.4

Рузский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 51.9 55.1 58.4 - -48.5

Сергиево-Посадский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.7 50.9 54.2 - -44.3

Серебряные Пруды

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 44 47.2 50.5 - -40.6

Солнечногорск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.5 50.7 54 - -44.1

Ступино

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 57.6 60.8 64.1 - -54.2

Талдомский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 54.4 57.6 60.9 - -51

Фрязино Условная 0

31.12.2018

- - - 50.8 54 57.3 - -47.4
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Химки

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.1 50.3 53.6 - -43.7

Черноголовка

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 37.1 40.3 43.6 - -33.7

Чехов

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50 53.2 56.5 - -46.6

Шатура

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 46.1 49.3 52.6 - -42.7

Шаховская

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.3 50.5 53.8 - -43.9

Щёлково

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.7 53.9 57.2 - -47.3

Электрогорск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 39.6 42.8 46.1 - -36.2

Электросталь

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.5 53.7 57 - -47.1

Озеры

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.6 53.8 57.1 - -47.2

Серпухов Условная 0

31.12.2018

- - - 42.2 45.4 48.7 - -38.8



123

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Одинцовский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 44.5 47.7 51 - -41.1

Долгопрудный

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 40.5 43.7 47 - -37.1

Мытищи

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.7 53.9 57.2 - -47.3

Наро-Фоминский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 43.5 46.7 50 - -40.1

Зарайск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.6 50.8 54.1 - -44.2

Жуковский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.2 50.4 53.7 - -43.8

Егорьевск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.5 50.7 54 - -44.1

Дубна

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 51.4 54.6 57.9 - -48

Домодедово

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.1 50.3 53.6 - -43.7

Дмитровский Условная 0

31.12.2018

- - - 49 52.2 55.5 - -45.6



124

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Дзержинский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 48.6 51.8 55.1 - -45.2

Восход

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 71 74.2 77.5 - -67.6

Воскресенск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - - - - - --

Волоколамский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 55.5 58.7 62 - -52.1

Власиха

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 49.3 52.5 55.8 - -45.9

Бронницы

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 49.8 53 56.3 - -46.4

Богородский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.2 50.4 53.7 - -43.8

Балашиха

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.1 50.3 53.6 - -44.7

Ивантеевка

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 48.9 52.1 55.4 - -45.5

Истринский муниципальный район Условная 0

31.12.2018

- - - 46.9 50.1 53.4 - -43.5



125

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Звездный городок

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.1 53.3 56.6 - -46.7

Клин

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.7 53.9 57.2 - -47.3

Лотошино

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 52 55.2 58.5 - -48.6

Лосино-Петровский

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 43.5 46.7 50 - -40.1

Лобня

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 52.5 55.7 59 - -49.1

Ленинский муниципальный район

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.1 50.3 53.6 - -43.7

Кашира

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 45.9 49.1 52.4 - -42.5

Люберцы

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 46.9 50.1 53.4 - -43.5

Луховицы

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - - - - - --

Можайский Условная 0

31.12.2018

- - - 48.2 51.4 54.7 - -44.8



126

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единица

Краснознаменск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.6 50.8 54.1 - -44.2

Красногорск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.7 53.9 57.2 - -47.3

Красноармейск

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 45.5 48.7 52 - -42.1

Котельники

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 47.5 50.7 54 - -44.1

Королев

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50 53.2 56.5 - -46.6

Коломенский муниципальный район

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 50.5 53.7 57 - -47.1

Молодёжный

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 40.5 43.7 47 - -37.1

Лыткарино

Условная

единица

0

31.12.2018

- - - 49.2 52.4 55.7 - -45.8

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Единица 16

31.12.2020

- - - 2 18 - - --



127

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

0,00 0,00 0,000,00Единица 2,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,0016

31.12.2020

- 0,00 0,00

Орехово-Зуевский Единица 0

31.12.2020

- - - - 0 - - -1

Власиха Единица 0

31.12.2020

- - - - 0 - - -1

Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 27

31.12.2020

- - - 3 44 49 - -30

0,00 0,00 0,000,00Единица 3,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,0027

31.12.2020

- 0,00 0,00

Жуковский Единица 0

31.12.2020

- - - 0 0 0 - -1

Котельники Единица 0

31.12.2020

- - - 0 0 0 - -1

Люберцы Единица 0

31.12.2020

- - - 0 0 0 - -1



128

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019



Участники регионального проекта

0

129

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Терюшков Р. И. Министр физической

культуры и спорта

Московской области

Забралова О. С. 70

2 Администратор регионального

проекта

Сазанович А. А. Первый заместитель министра Терюшков Р. И. 60

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солохина О. А. Начальник управления Сазанович А. А. 40

4 Участник регионального

проекта

Солохина О. А. Начальник управления Сазанович А. А. 40

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солохина О. А. Начальник управления Сазанович А. А. 40

6 Участник регионального

проекта

Солохина О. А. Начальник управления Сазанович А. А. 40

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евстратова Е. А. Начальник управления Кравчук Т. В. 40

8 Участник регионального

проекта

Евстратова Е. А. Начальник управления Кравчук Т. В. 40

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение Вилькомир А. К. Первый заместитель Локтев В. А. 30



результата регионального

проекта

министра

10 Участник регионального

проекта

Вилькомир А. К. Первый заместитель министра Локтев В. А. 30

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лапин К. А. Первый заместитель министра

строительного комплекса

Московской области

Локтев В. А. 30

12 Участник регионального

проекта

Лапин К. А. Первый заместитель министра

строительного комплекса

Московской области

Локтев В. А. 30

13 Участник регионального

проекта

Вилькомир А. К. Первый заместитель министра Локтев В. А. 30

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солохина О. А. Начальник управления Сазанович А. А. 40

15 Участник регионального

проекта

Солохина О. А. Начальник управления Сазанович А. А. 40

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евстратова Е. А. Начальник управления Кравчук Т. В. 40

17 Участник регионального

проекта

Евстратова Е. А. Начальник управления Кравчук Т. В. 40

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения



18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравчук Т. В. Заместитель министра Кравчук Т. В. 0

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной собственности

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лапин К. А. Первый заместитель министра

строительного комплекса

Московской области

Локтев В. А. 30

20 Участник регионального

проекта

Вилькомир А. К. Первый заместитель министра Локтев В. А. 30

Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евстратова Е. А. Начальник управления Кравчук Т. В. 40


